

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO

č. objednávateľa Z20161401_Z a č. zhotoviteľa 4909.6070023
zo dňa 29.1.2016 vrátane Dodatku č. 1 zo dňa 28.7.2017.

uzavretá prostredníctvom EKS (identifikátor OF-72509)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : Obec Vlková
Adresa: 059 72 Vlková 107
Štatutárny orgán: PhDr. Mgr. Peter Bendík - starosta

IČO : 00326704
DIČ : 2020697349
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK83 5600 0000 0035 8770 5002
Telefón: 0910 920 802
Email: obecvlkova@stonline.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:
Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s.
Adresa: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Dančíšín – člen predstavenstva a.s.
Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., v odd. Sa, vložka č. 248/V

Dielo realizuje: závod Prešov
Zástupca v rokovaní vo veciach:
zmluvných: Ing. Marek Reisinger – riaditeľ závodu Prešov
zmluvných a výrobných: Ing. Patrik Kokavec – PON závodu Prešov

IČO : 31 651 518
DIČ : 2020490274
IČ DPH : SK2020490274
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: SK23 0900 0000 0050 2528 4700
Telefón: 051/77 33 433
Email: sekrpo@eurovia.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

menia a dopĺňajú

uzavretú Zmluvu o dielo č. Z20161401_Z zo dňa 29.1.2016 vrátane Dodatku č.1 zo dňa 28.7.2017 na stavbu „**Rekonštrukcia komunikácie, plôch a chodníka v obci Vlková**“ nasledovne:

Mení sa termín realizácie diela:

Pôvodný termín: začiatok výstavby: 12.2.2016

koniec výstavby: 30.6.2018

Nový termín: začiatok výstavby: 5.6.2018

koniec výstavby: 28.9.2018

Záverečné ustanovenia

- 1.** Ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa týmto dodatkom nemenia ostávajú platné a účinné bezo zmeny.
- 2.** Tento dodatok č.2 sa po podpísaní oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán sa stáva neoddeliteľnou súčasťou základnej zmluvy o dielo.
- 3.** Tento dodatok č.2 je vyhotovený v 6 rovnocenných exemplároch, z ktorých každá strana obdrží 3 exempláre.