

**DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo**  
uzatvorenej podľa ustanovenia §536 a nasl. Obchodného zákonníka

**Objednávateľ:**

Názov: **Obec Vlková**  
Sídlo: Vlková 107, 059 72 Vlková  
IČO: 00326704  
DIČ: 2020697349  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK835600000003587705002  
Telefón: 052/4590423

**a**

**Zhotoviteľ:**

Názov: **PEhAES, a.s.**  
Sídlo: Bardejovská 15, 080 06 Lubotice  
IČO: 00155764  
DIČ: 2020517719  
V zastúpení: Ing. Marián Boľanovský – predseda predstavenstva  
Ing. Maroš Boľanovský – podpredseda predstavenstva  
Osoby jednat'  
vo veciach zmluvných: Ing. Marián Boľanovský – predseda predstavenstva  
Ing. Maroš Boľanovský – podpredseda predstavenstva  
vo veciach technických: Ing. Marián Minárik – výrobný riaditeľ  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN: SK16 0200 0000 0000 1700 6572  
Telefón: 051/7734760

**Čl. 2**

**Predmet zmluvy o dielo**

1. Predmetom Zmluvy o dielo číslo Z20163261\_Z zo dňa 18.02.2016 je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa Rekonštrukciu historického parku v obci (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.

**Čl. 3**

**Predmet Dodatku č. 1 k ZoD**

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Článku 3. Zmluvné podmienky, bod 2., ktorý znie nasledovne:

Pôvodná lehota plnenia zmluvy sa mení na:

10.03.2016 – 31.10.2018

**Čl. 4**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z20163261\_Z zo dňa 18.02.2016 medzi objednávateľom a zhotoviteľom nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Zároveň sa stáva neoddeliteľnou súčasťou . ZoD č. Z20163261\_Z zo dňa 18.02.2016.
  2. Ostatné ustanovenia . ZoD č. Z20163261\_Z zo dňa 18.02.2016 zostávajú nezmenené.
  3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dve vyhotovenia.
-