

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

Uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ: **Obec Vlková**, Vlková 107, 059 72 Vlková
Zastúpený: PhDr. Mgr. Peter Bendík, starosta obce
IČO: 00326704
DIČ: 2020697349
IČ pre daň: neplatca DPH
Osoba oprávnená na jednanie
- vo veciach zmluvy: PhDr. Mgr. Peter Bendík
- v technických veciach: PhDr. Mgr. Peter Bendík
Tel: 421 524590423
E-mail: obec vlkova @obecvlkova.sk

1.2 ZHOTOVITEĽ: **Robert Navrátil**
Sídlo: Slovenského odboja 182/1, 058 01 Poprad
IČO: 43049893
DIČ: 1022659110
IČ pre daň: SK1022659110
Právna forma: živnostník
Zapísaný v registri: živnostenskom registri SR
Zastúpený: Robert Navrátil
Banka: Bankové spojenie Prima banka
Číslo účtu: IBAN: SK84 5600 0000 0061 0042 8001
SWIFT /BIC/: KOMASK2X
Tel: 421 910 927 685
E-mail: biga@gmail.com

II. PREDMET DODATKU

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zo dňa 21.10.2020 na dielo pod názvom „**Výstavba chodníka v obci**“, C-KN par. č 459/1, č.349/40, č.349/39, č.350/7 v katastri Vlková uzavretá 21.10.2020 sa dopĺňa z dôvodu neukončených prác na autobusových zastávkach.

Stavebné práce	Cena bez DPH	Cena 20 % DPH	Cena s DPH
Naviac práce	10.055,00	2.011,00	12.066,00



2.2 Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom sú naďalej platné a účinné v pôvodnom znení.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.


3.2. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán.

Vo Vlkovej, dňa 03.05.2021

Objednávateľ
PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce

V Poprade, dňa 03.05.2021


Robe
UJ. Sloven
0
IČO: 43 049

Zhotoviteľ
Róbert Navrátil