

DODATOK č. 3 K ZMLUVE O DIELO
č. objednávateľa Z20161401_Z a č. zhotoviteľa 4909.6070023
zo dňa 29.1.2016
uzavretá prostredníctvom EKS (identifikátor OF-72509)

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : **Obec Vlková**
Adresa: 059 72 Vlková 107
Štatutárny orgán: PhDr. Mgr. Peter Bendík - starosta

IČO : 00326704
DIČ : 2020697349
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK83 5600 0000 0035 8770 5002
Telefón: 0910 920 802
Email: obecvlkova@stonline.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:
Obchodné meno: **EUROVIA SK, a.s.**
Adresa: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Dančíšín – člen predstavenstva a.s.
Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., v odd. Sa, vložka č. 248/V

Dielo realizuje: **závod Prešov**
Zástupca v rokovaní vo veciach:
zmluvných: Ing. Marek Reisinger – riaditeľ závodu Prešov
zmluvných a výrobných: Ing. Patrik Kokavec – PON závodu Prešov

IČO : 31 651 518
DIČ : 2020490274
IČ DPH : SK2020490274
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: SK23 0900 0000 0050 2528 4700
Telefón: 051/77 33 433
Email: sekrpo@eurovia.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

menia a dopĺňajú

uzavretú Zmluvu o dielo č. Z20161401_Z zo dňa 29.1.2016 na stavbu „**Rekonštrukcia komunikácie, plôch a chodníka v obci Vlková**“ nasledovne:

Mení sa čl. IV. Zmluvná cena:

Pôvodné znenie:

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 73 455,14 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00%

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 88 146,17 EUR

Navrhované znenie:

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 71 506,95 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00%

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 85 808,34 EUR

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa týmto dodatkom nemenia ostávajú platné a účinné bezo zmeny.
2. Tento dodatok č. 3 zmluvy sa po podpísaní oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán sa stáva neoddeliteľnou súčasťou základnej zmluvy o dielo.
3. Tento dodatok č. 3 zmluvy je vyhotovený v 6 rovnocenných exemplároch, z ktorých každá strana obdrží 3 exempláre.
4. Tento dodatok č. 3 zmluvy nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení zmluvy na webovej stránke objednávateľa.

Vo Vlkovej, dňa 24.4.2019.....

V Košiciach, dňa 24.4.2019.....

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta



EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

Ing. Juraj Dančišín
člen predstavenstva a.s.
a obchodný riaditeľ

Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva a.s.
a ekonomický riaditeľ