

DODATOK č. 3 k Zmluve o dielo
uzatvorenej podľa ustanovenia §536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ:

Názov: **Obec Vlková**
Sídlo: Vlková 107, 059 72 Vlková
IČO: 00326704
DIČ: 2020697349
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK8356000000003587705002
Telefón: 052/4590423

a

Zhotoviteľ:

Názov: **PEhAES, a.s.**
Sídlo: Bardejovská 15, 080 06 Lubotice
IČO: 00155764
DIČ: 2020517719
V zastúpení: Ing. Marián Boľanovský – predseda predstavenstva
Ing. Maroš Boľanovský – podpredseda predstavenstva
Osoby jednať
vo veciach zmluvných: Ing. Marián Boľanovský – predseda predstavenstva
Ing. Maroš Boľanovský – podpredseda predstavenstva
vo veciach technických: Ing. Marián Minárik – výrobný riaditeľ
Bankové spojenie: VUB, a.s.
IBAN: SK16 0200 0000 0000 1700 6572
Telefón: 051/7734760

Čl. 2

Predmet zmluvy o dielo

1. Predmetom Zmluvy o dielo číslo Z20163261_Z zo dňa 18.02.2016 je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa Rekonštrukciu historického parku v obci (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzkov objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.

Čl. 3

Predmet Dodatku č. 3 k ZoD

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Článku 3. Zmluvné podmienky, bod 2., ktorý znie nasledovne:

Pôvodná lehota plnenia zmluvy sa mení na:

04.05.2018 – 31.05.2019

Čl. 4
Závěrečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z20163261_Z zo dňa 18.02.2016 medzi objednávateľom a zhotoviteľom nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Zároveň sa stáva neoddeliteľnou súčasťou . ZoD č. Z20163261_Z zo dňa 18.02.2016.
2. Ostatné ustanovenia . ZoD č. Z20163261_Z zo dňa 18.02.2016 zostávajú nezmenené.
3. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dve vyhotovenia.

Vlková, dňa 15.10.2018

Ľubotice, dňa 15.10.2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

PhDr. Mgr. Peter Ber
starosta obce



A handwritten signature in blue ink.